

شرکت محترم یکتا ققنوس پارس

با سلام و احترام

عطف به قرارداد تامین مالی جمعی در ساخت مسکن با فناوری بلوکا به شماره قرارداد ۲۲۳۸ ق در خصوص اجرای پروژه رویال ۸۰ ، در ذیل گزارش سوم از روند پیشرفت پروژه و فعالیت های صورت گرفته از ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ الی ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ خدمتتان ارائه میگردد:

#### ۱. اجرای بتن فونداسیون

پس از اجرای بتن مگر جهت ایجاد بستر مناسب اقدام به آرماتور بندی و قالب بندی و همچنین بتن ریزی فونداسیون گردید:





شایان ذکر میباشد به منظور خشک شدن و رسیدن به مقاومت دقیق بتن فونداسیون، برابر با محاسبات مقاومتی بتن و همچنین در نظر گرفتن شرایط آب هوایی منطقه دماوند که سرما و بارندگی در این فصل مرسوم میباشد، طبق استاندارد علم بتن از یک هفته تا ۲۸ روز بسته به شرایط مختلف جوی می بایست به بتن استراحت داد تا جهت بارگذاری و اجرای دیواره ها و مراحل بعدی به مقاومت لازم رسیده باشد و در این زمان با گرفتن نمونه و ارسال به آزمایشگاه این امر محقق میگردد.

با تشکر